Progresul Proiectului Stomadmin - Managementul unui cabinet stomatologic

Alexandru Munteanu
Darius Petrov
Ioan Samuilă
Departamentul de Informatică
Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea de Vest din Timișoara

Proiectul a fost dezvoltat in principal prin parcurgera următorilor pași:

- Intervalul din săptămânile 0 7
 - Alegerea proiectului;
 - studierea aplicațiilor similare, documentarea tipului de activitate ce urmează a fi modelat;
 - realizarea unei schițe cu funcționalitățile minimale;
 - simularea interacțiunii cu utilizatorul;
 - selectarea listei preliminare de tehnologii folosite;
 - organizarea echipei, distribuirea sarcinilor, inclusiv redistribuirea acestora în cazul unei probleme a echipei.
- Intervalul din săptămânile 7 11
 - Stabilirea tehnologiilor ce urmeaza a fi folosite;
 - dezvoltarea schiței initiale din care a rezultat etapa următoare;
 - dezvoltarea arhitecturii aplicației. Crearea diagramei de clase și a diagramei UML;
 - implementarea minimală a plicației având funcționalitătile de bază și testarea acestora.
- Intervalul din săptămânile 11 14
 - Dezvoltarea aplicației. Implemetarea incrementală a cerințelor utilizatorului.
 - Testarea finală a tuturor modulelor din punct de vedere al funcționalității și al interacțiunii intre acestea;
 - Elaborarea documentației.